

N.º Sesiones presenciales	➤ 4
Autoformación	➤ 2
Apoyo in situ	➤ 1
N.º tests	➤ 2
Duración total	➤ 3 meses
Horario	➤ 9:00 a 14:00
Precio Entidad Colaboradora	➤ 410 € _{+IVA}
Precio Entidad no Colaboradora	➤ 735 € _{+IVA}

Convocatorias y fechas de las sesiones presenciales

1ª. Zamudio (Edificio Barco, 101)
10 y 24 octubre; 8 y 21 noviembre
(Fernando García).

Objetivos

- Adquirir los conocimientos, técnicas, herramientas y habilidades necesarias para dirigir los proyectos con garantías de éxito (conseguir los objetivos establecidos en el plazo previsto y de acuerdo a los costes presupuestados).

Temario

- Introducción y conceptos de la gestión de proyectos
- El ciclo de vida de la gestión del proyecto. La guía PMBOK®
- El inicio del proyecto
- La Planificación del Proyecto:
- La Gestión del alcance
- La gestión del tiempo
- La gestión del coste
- La gestión de los recursos humanos
- La gestión de la comunicación
- La gestión del riesgo
- Entornos de proyectos ágiles (iterativos, adaptativos)
- Ejecución, seguimiento y control del proyecto

- Gestionar el conocimiento del proyecto - Lecciones aprendidas
- Fase de cierre del proyecto

Imparte

Fernando García, PMP® (KAMEIN Consultoría y Servicios).

Requisitos y observaciones

El taller está dirigido a responsables de proyectos y a profesionales que participan activamente en proyectos (sponsor, grupos de interés, miembros del equipo).

La responsabilidad del éxito de los proyectos no es exclusiva de la persona Responsable de Proyecto. Por ello, se recomienda la asistencia de otras personas relacionadas con el desarrollo de los proyectos, además de las responsables del proyecto.

Cada asistente desarrollará un proyecto personalizado enfocado a las características específicas de los proyectos que desarrolla en su empresa (proyecto estratégico, innovación, suministro de producto, etc.)

Para el aprovechamiento del taller, además de la asistencia a las sesiones presenciales, las personas participantes deberían dedicar entre 10 y 20 horas de trabajo personal, para autoestudio y desarrollo del Proyecto Piloto.

Planificación

